
2024 2025

Phase 1
Mise à jour du programme
Janvier à avril 2024

Examen et 
démarrage
Démarrage
Janvier 2024

Phase 3

Phase 4
Élaboration des stratégies
Septembre 2024 à juillet 2025

Ébauches des stratégies de 
corridors terminées

Planification stratégique
Juillet et août 2024

Phase 2
Sélection des corridors touristiques
Mai et juin 2024
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Analyse de situation et mobilisation 
des intervenants en cours
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T3


	Slide 1: Échéancier

